



**Управление образования и молодёжной политики
администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области**

ПРИКАЗ

23.08.2021

№ 418/п

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переходу общеобразовательных организаций Городецкого муниципального района на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования

С целью обеспечения организованного перехода общеобразовательных организаций Городецкого муниципального района на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – обновленный ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», и федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – обновленный ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать рабочую группу по переходу общеобразовательных организаций Городецкого муниципального района на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования в следующем составе:

Руководитель группы

Власова Т.В., заместитель начальника

Заместитель руководителя группы

Богданова Н.В., заместитель начальника

Члены группы:

Середнева Л.Б., заведующий учебно-методического центра

Соколова А.С., главный специалист

Поморцева С.М., методист учебно-методического центра

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по переходу общеобразовательных организаций Городецкого муниципального района на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования (Приложение).

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций разработать план мероприятий по переходу общеобразовательных организаций на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления



Е.В. Малышева

Приложение
к приказу управления образования и
молодежной политики
от 23.08.2021 № 418/п

**План мероприятий («дорожная карта») по переходу
общеобразовательных организаций Городецкого муниципального
района на обучение по обновленным федеральным государственным
образовательным стандартам начального общего и основного общего
образования (далее – обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО)**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО			
1	Создание рабочей группы управления процессом по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август, 2021	Власова Т.В.
2	Издание приказа управления образования и молодежной политики об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август, 2021	Власова Т.В.
3	Корректировка системы мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района»	Август, 2022	Власова Т.В.
4	Приведение локальных актов общеобразовательной организации (далее – ОО) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	По мере необходимости	Руководители ОО
5	Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	По мере необходимости	Руководители ОО
2. Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6	Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	С сентября 2021	Власова Т.В..
7	Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросу перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022	Власова Т.В.
8	Проведение консультаций с руководителями ОО по вопросам перехода на обучение по	2021-2022	Власова Т.В.

	обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО		
9	Обеспечение координации сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	2021-2022	Власова Т.В. Богданова Н.В.
10	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022	Середнева Л.Б.
11	Организация мониторинга перехода ОО на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь, 2021 Август, 2022	Власова Т.В.
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
12	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	Середнева Л.Б.
13	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022	Середнева Л.Б.
14	Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательных организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022	Середнева Л.Б.
15	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022	Середнева Л.Б.
16	Организация участия в региональных мероприятиях по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО для руководителей, педагогических работников ОО	2021-2022	Середнева Л.Б.
4 Обеспечение учебниками и учебными пособиями			
17	Составление перечня учебников, планируемых к использованию в образовательных организациях	Февраль, 2022	Руководители ОО

5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
18	Размещение на сайте управления образования и молодежной политики информации о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022	Соколова А.С.
19	Размещение на сайтах общеобразовательных организаций информации о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022	Руководители ОО
20	Организация работы телефонной «горячей линии» и интернет-линии по вопросам, связанным с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	С марта 2022	Власова Т.В. Руководители ОО
21	Информирование общественности через средства массовой информации (публикации, репортажи и др.) о процессе внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022	Власова Т.В.