

**План мероприятий (дорожная карта)
внедрения методологии (целевой модели) наставничества на 2020 год**

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный	Результат
	Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся (далее - целевая модель наставничества, ЦМН)			
	Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г.	до 10.07.2020г	Директор	Приказ
	Определение ответственных лиц	до 10.07.2020г	Директор	Приказ
	Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества	до 10.07.2020г	Смыслова И.Н	Дорожная карта
	Разработка положения о программе наставничества в ОО	до 01.09.2020	Смыслова И.Н	Положение
	Утверждение дорожной карты внедрения целевой модели наставничества и положения о программе наставничества	до 10.07.2020г	Директор	Приказ
	Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН в ОО, включающих: - сроки внедрения ЦМН; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН с описанием их обязанностей; -сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН;	до 10.07.2020г	Директор	Приказ
	Разработка и утверждение	до 01.10.2020г	Директор	Приказ

	распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала ОО.			
	Разработка и утверждение системы мотивации наставников	до 10.10.2020г	Директор	Положение
	Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества	до 10.10.2020г	Смыслова И.Н	Размещение на сайте школы
Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников ЦМН				
	Формирование баз наставников на уровне ОО	до 01.09.2020	Смыслова И.Н	Список
	Проведение экспертизы программ наставничества	до 01.10.2020	Рабочая группа	Протокол
	Разработка программно-методических материалов на уровне ОО	до 01.10.2020	Рабочая группа	Материалы
	Информирование педагогов, родителей о реализации ЦМН	до 01.09.2020г	Смыслова И.Н	Справка
	Обеспечение условий для обучения педагогических работников, наставников по программам ДПО и программам ППМ, в том числе с применением дистанционных технологий	до 01.09.2020г	Директор	Условия
	Формирование наставнических пар или групп	до 01.09.2020	Рабочая группа	Список
Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества				
	Осуществление персонифицированного учета молодых специалистов и педагогов, участвующих в реализации ЦМН	ежегодно	Заместитель директора	Отчет

	Сбор и анализ результатов мониторинга реализации программ наставничества	ежегодно	Заместитель директора	Отчет
	Оценка качества реализации программ наставничества и профессионального роста участников ЦМН	ежегодно	Заместитель директора	Отчет
	Подготовка предложений по совершенствованию системы внедрения ЦМН	В конце учебного года	Заместитель директора	Предложения